

12º Semana de Contabilidade do Banco Central do Brasil

“O processo de Convergência – Visão dos
Preparadores das Demonstrações Contábeis”

Maio 2007

HSBC 

No Brasil e no mundo, HSBC

Agenda

Cronologia

Dificuldades na transição do Local para o UK GAAP

Transição do UK GAAP para o IFRS

Estrutura do projeto IFRS no HSBC Group

Estrutura do projeto IFRS no HSBC Brasil

Ajustes Local x IFRS – Efeitos relativos ao Patrimônio Líquido

Ajustes Local x IFR – Efeitos relativos ao Resultado


Fluxo da geração dos relatórios à Matriz

Cronograma Bacen x Ações do HSBC

Desafios

Perguntas

Cronologia



UK GAAP

IFRS

ABR03

MAI03

JAN05

JUN05

SET06

JAN09

Instrução da Matriz sobre a adoção do IFRS a partir de JAN05

Criação dos comitês corporativos internos para análises de impactos, interpretação das normas internacionais e planejamento de tempo para implementação do IFRS nos relatórios reportados à Matriz

First Time Adoption do IFRS lite nos relatórios reportados à Matriz

IFRS lite: Adoção de todos os standards com exceção do IAS 32 e 39.

Adoção do IFRS full, incluindo os IAS 32 e 39.

Estudo de impacto e planejamento da convergência das normas locais para o IFRS

Início da vigência das normas emitidas pelo Bacen contendo os conceitos e padrões do IFRS

Dificuldades **na transição do** local para o UK GAAP (1997-1998)

- Entendimento da norma pela equipe local;
- Barreira da língua inglesa;
- Mudanças em sistemas aplicativos;
- Conhecimento concentrado em alguns profissionais;
- Prazo para implementação.

Transição do UK GAAP para o IFRS


Facilidades

- Suporte técnico do group IFRS project;
- Estrutura já existente para conversão dos números;
- Equipe com experiência em interpretação e implementação de outras normas contábeis.

Dificuldades


- Complexidade de algumas normas (IAS 39 Instrumentos Financeiros e IAS 36 Impairment);
- Alterações em sistemas aplicativos (EIR, PDD).

Estrutura do projeto IFRS no HSBC Group



- Formas de interação**
- Conference call
 - E-mail
 - Atas de reuniões
- Sites:** Brasil, ...


Estrutura do projeto IAS no HSBC Brasil



Estrutura que existia na implementação do IFRS nos livros para Matriz


Ajustes local x IFRS

Efeitos relativos ao Patrimônio Líquido




Ajustes local x IFRS


Efeitos relativos ao Resultado



Fluxo da geração dos relatórios à Matriz



Cronograma Bacen




Ações do HSBC

FASE A (de 11/03/2006 à 31/12/2006):

- Participar das reuniões dos grupos de trabalho criados pelas entidades de classe (ABBI e Febraban) com vistas ao processo de convergência;
- Auxiliar na elaboração do material de diagnóstico elaborado pela ABBI;
- O HSBC disponibilizou equipe de Políticas Contábeis na participação direta do estudo.

Cronograma Bacen




Ações do HSBC

FASE B (01/01/2007 à 31/12/2008):

(Atual)

- Reinstalar o comitê interno;
- Identificar os esforços para implementação das normas internacionais nos livros locais;
- Eventualmente compatibilizar os normativos emitidos pelo Bacen com os em uso pelo HSBC;
- Especificar e alterar os sistemas aplicativos. Sair do modelo de ajustes para uma efetiva contabilidade em IFRS;
- Homologar e implementar as normas emitidas pelo Bacen.

Cronograma Bacen



Ações do HSBC

FASE C (de 01/09/2009 à 31/12/2009):

- Continuidade do processo: homologação e monitoramento;
- Ajustar as Demonstrações Contábeis em conformidade com os normativos emitidos pelo Bacen.

Desafios

- Convergência parcial – Consolidado;
Outros órgãos: Susep, CVM, Ibracon;
- Receita Federal x IFRS;
- Timing – Matriz insere as atualizações de políticas contábeis em curto prazo;
- Parecer dos auditores independentes;
- Concorrência de esforços e estrutura para implementação da Basileia II e Convergência IFRS;
- Formação acadêmica dos contadores.

PERGUNTAS